

Rapport de Service Mensuel

Période: Mars 2026

Date de génération: 12 Mars 2026

Développeur: [Votre Nom]

Résumé Exécutif

Ce mois-ci, j'ai travaillé sur plusieurs projets stratégiques: développement complet du backend Golden Days, configuration de paiements et ajustements pour Alonu, déploiement du système d'archivage ministériel, développement et tentative de déploiement d'Open edX (actuellement en résolution d'erreurs), et débogage de projets existants en production.

2

Projets Développés

2

Déploiements

1

En Débogage

Développement et Déploiements

1. Golden Days - Développement Backend Complet

✓ Développé

Description: Développement complet du backend de l'application Golden Days.

Réalisations:

- Architecture et conception de l'API backend
- Développement des endpoints et logique métier
- Intégration base de données et modèles
- Mise en place de l'authentification et autorisation
- Tests unitaires et d'intégration
- Documentation API

Backend Development

API REST

Database

2. Alonu - Configuration Paiements et Ajustements

✓ Complété

Description: Retour sur le projet Alonu pour implémenter le système de paiement et effectuer des ajustements suite aux tests utilisateurs.

Réalisations:

- Intégration du système de paiement (gateway, transactions)
- Configuration des webhooks et callbacks de paiement
- Gestion des états de commande et paiements
- Ajustements UX/UI observés pendant les tests
- Corrections de bugs identifiés en phase de test
- Optimisation des performances de paiement
- Tests de bout en bout du flux de paiement

Payment Gateway

Laravel

Bug Fixes

Testing

3. Système d'Archivage Ministériel - Déploiement

✓ Déployé

Description: Déploiement du système d'archivage pour le ministère sur l'infrastructure Coolify.

Réalisations:

- Configuration de l'environnement de production sur Coolify
- Mise en place des volumes Docker persistants (/app/storage, /app/data, /app/bootstrap/cache)
- Configuration des domaines et certificats SSL
- Tests de déploiement et validation fonctionnelle
- Vérification de la persistance des données

Coolify

Docker

Production

SSL/HTTPS

Projet En Cours - Débogage

4. Plateforme Open edX - Développement et Déploiement

 Erreurs de Déploiement

Description: Développement complet d'une architecture Open edX simplifiée sans Tutor, avec setup Docker Compose natif. Le déploiement actuel génère des erreurs en cours de résolution.

Travaux Réalisés:

- **Architecture:** Conception complète d'une stack Docker Compose minimale (LMS, CMS, MySQL 8.4, Redis 7.4, MongoDB 7.0, Meilisearch 1.8, Caddy, Celery workers)
- **Configuration Django:** Développement des fichiers de configuration natifs (lms/common.py, lms/production.py, cms/common.py, cms/production.py)
- **Docker Compose:** Création du fichier docker-compose.yml avec tous les services et dépendances
- **Sécurité:** Configuration des cookies cross-domain, CSRF protection, HTTPS via Caddy
- **Persistence:** Configuration des volumes Docker pour MySQL, MongoDB, Redis, Meilisearch, media files
- **Documentation:** Rédaction complète (DEPLOYMENT.md, MIGRATION_MAPPING.md, TROUBLESHOOTING.md, BACKUP.md, DISABLED_FEATURES.md)
- **Scripts:** Création de 7+ scripts (migration, backup, rollback, health-check, generate-secrets)
- **Simplification:** Désactivation des modules non-MVP (forums, SSO externe, SCORM, analytics avancés)

Statut Actuel - Erreurs de Déploiement:

- Le déploiement sur Coolify génère des erreurs au démarrage
- Analyse en cours des logs pour identifier les causes racines
- Possibles problèmes: configuration des services, dépendances, variables d'environnement
- Tests de déploiement local pour isoler les problèmes

Prochaines Actions:

- Analyse détaillée des logs d'erreur
- Correction des problèmes de configuration identifiés
- Tests de déploiement itératifs
- Validation du démarrage de tous les services
- Tests fonctionnels une fois le déploiement stable

Open edX

Django

Docker Compose

MySQL 8.4

Redis 7.4

MongoDB 7.0

Meilisearch

Caddy

Celery

Maintenance et Débogage

Débugage de Projets en Production

Description: Support et résolution de bugs sur les projets déjà déployés en production.

Activités:

- Analyse et résolution de bugs remontés par les utilisateurs
- Monitoring des performances et optimisations
- Corrections de problèmes de configuration
- Ajustements suite aux retours utilisateurs
- Mise à jour de la documentation technique
- Support aux équipes de test et production

Bug Fixing

Production Support

Monitoring

Optimization

Infrastructure et DevOps

Configuration Coolify - Persistance des Données

Mise en place d'une stratégie complète de persistance des données pour les services déployés sur le serveur Coolify (alonu):

- **Configuration des volumes Docker** pour garantir la persistance entre déploiements
- **Documentation exhaustive** des chemins de persistance par type d'application
- **Stratégie différenciée:**
 - Docker Compose: volumes définis dans le fichier compose
 - Dockerfile/Nixpacks: storages configurés via interface Coolify
- **Applications configurées:** archivage-ministere, alonu-backend, alonu-frontend, et autres services en production

Sécurité et Bonnes Pratiques

- Configuration HTTPS automatique avec Let's Encrypt via Caddy
- Gestion sécurisée des secrets via variables d'environnement
- Isolation des services via Docker networks
- Documentation des procédures de backup et rollback

Rapport généré le 12 Mars 2026

Pour toute question ou clarification, n'hésitez pas à me contacter.